

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 11.08.2025

uzavretej v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Sídlo	: Obec Veheč, Hlavná 133, 094 12 Veheč
Zastúpený	: OcÚ Veheč, Hlavná 133, 094 12 Veheč
IČO	: Ladislav Tóth, starosta obce
DIČ	: 00332925
Banka	: 2020528488
IBAN	: VÚB a.s.
Tel	: SK97 0200 0000 0000 2382 3632
E-mail	: 057/ 488 85 21
	: podatelna@obecvehec.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Právna forma	: NOBET INVEST s. r. o
Sídlo	: S. R. O.
Konajúci prostredníctvom	: Tehelná 292, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO	: Jozef Tracík
DIČ	: 50 346 831
IČ DPH	: 212 030 6562
Bankové spojenie	: SK 212 030 6562
Kontaktná osoba	: VÚB a.s. SK24 0200 0000 0036 8392 8759
E-mail	: Jozef Tracík
Mobil	: nobetinvestsro@gmail.com
Platiteľ DPH	: 0917 843 160
Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu	: áno/nie
odd. SRO, vl. č. 33017/P	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že Zmluva o dielo, ktorú uzatvorili dňa 11.08.2025 a ktorej predmetom je: „Oprava strechy na budove ihriska 1“ sa mení takto:

Čl. 5. CENA, bod 5.2 sa m e n í a znie takto:

„5.2 Celková cena diela je:

Cena bez DPH: 41 533,41 EUR

Výška DPH: 23%

Výška DPH: 9 552,68 EUR

Cena s DPH: 51 086,09 EUR

Slovom: päťdesiatjedentisícosemdesiatšesť eur a deväť centov.“

Zmluvné strany zvýšenie ceny diela o sumu 5328,00 EUR bez DPH (sumu 6553,44 EUR s DPH) v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odôvodňujú tou skutočnosťou, že až pri demontáži pôvodnej strešnej krytiny sa zistili skutočnosti, ktoré neboli predmetom rozpočtu prác a to potreba doplnenia strešnej fólie a dosiek debnenia. Uvedenú skutočnosť objednávateľ, ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Ostatné zmluvné dojednania Zmluvy o dielo zo dňa 11.08.2025 zostávajú nezmenené.

Čl. 2.

Záverečné ustanovenia

1/ Dodatok č. 1 k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia z dôvodu, že predmetný dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.


2/ Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.

3/ Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sú oprávnené tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo uzatvoriť, že im nie sú známe žiadne dôvody brániace uzatvoreniu tohto dodatku č. 1, že jeho obsahu porozumeli, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

4/ Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 – Práce navyiac.

Objednávateľ:

Vecheč, dňa 17.11.2025



Ladislav Tóth
starosta obce

Zhotoviteľ:

Vecheč, dňa 17.11.2025



Jozef Tracík
konateľ spoločnosti

Príloha č.1-Práce naviac k Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.08.2025

Strešná fólia s páskami 140 mg / 75 m² v balíku:

8 ks x 120 e = 960e bez DPH x 1,23 DPH = =1.180,80-e

Dosky debnenie pod nový plech – 6 m³:

6 m³ x 350e = 2100e bez DPH x 1,23 DPH = = 2.583,-e

Latovanie a debnenie dosky- PRÁCA:

504 m² x 4,50e = 2.268e bez DPH x 1,23 DPH = =2.789,64,-e

Spolu : = 6.553,44 e.

Vo Vranove n./T. dňa: 17.11.2025

