

Harmonogram prác „Administratívna budova - búracie práce Vechem s.č. 163, V 2“ FIRMA- Štefan Vaňo-Števe

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ohraničenie staveniska																														
demontaž strešnej krytiny																														
demontáž krovu																														
demontáž okien a dvere																														
rozoberanie obvodového múra a priečok 3 podlažie																														
búranie stropu																														
rozoberanie obvodového múra a priečok 2 podlažie																														
búranie stropu																														
rozoberanie obvodového múra a priečok 1 podlažie																														
vybúranie základových pásov																														
upratanie staveniska																														
odovzdanie staveniska																														

V Horných Vesteniciach, dňa 28.08.2019