
GANTT project
2021
Názov
Zahájenie
Ukončenie
Týždeň 7
15.2.2021
Týždeň 8
22.2.2021
Týždeň 9
1.3.2021
Týždeň 10
8.3.2021
Týždeň 11
15.3.2021
Týždeň 12
22.3.2021
Týždeň 13
29.3.2021
Týždeň 14
5.4.2021
Týždeň 15
12.4.2021
Týždeň 16
19.4.2021
Týždeň 17
26.4.2021
Týždeň 18
3.5.2021
Týždeň 19
10.5.2021
Vodovodné prípojky
15.2.2021
20.5.2021
Výdajné stojany vody
17.5.2021
30.7.2021
Elektrické prípojky a OEZ k Vý...
21.6.2021
16.7.2021


ýždeň 20
7.5.2021
Týždeň 21
24.5.2021
Týždeň 22
31.5.2021
Týždeň 23
7.6.2021
Týždeň 24
14.6.2021
Týždeň 25
21.6.2021
Týždeň 26
28.6.2021
Týždeň 27
5.7.2021
Týždeň 28
12.7.2021
Týždeň 29
19.7.2021
Týždeň 30
26.7.2021