

Príloha č. 2 k zmluve o dielo

HARMONOGRAM PLNENIA ZMLUVY

Popis činnosti	týždeň											
	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prevzatie staveniska	X											
OSTATNÉ PRÁCE	X	X	X	X	X		X	X			X	X
PRESUNY HMÔT	X	X	X				X	X			X	X
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
KRYTINY TVRDÉ				X	X	X						
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			X			X						
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		X	X	X								
NÁTERY						X	X	X	X			
M-21 ELEKTROMONTÁŽE		X	X							X	X	
Vyčistenie stavby											X	X
Odobranie stavby a staveniska												X

Vo Vranove nad Topľou, dňa 07.10.2019

Vo Vechci, dňa 14.10.2019

zhotoviteľ
Ďuriško Ľubomír
konateľ spoločnosti

objednávateľ
Ladislav Tóth
starosta obce