

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 05/2022

uzavretej v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	: Obec Vechec
Sídlo	: OÚ Vechec, Hlavná 133, 094 12 Vechec
Zastúpený	: Ladislav Tóth, starosta obce
IČO	: 00332925
DIČ	: 2020528488
Banka	: VÚB a.s.
IBAN	: SK97 0200 0000 0000 2382 3632
Tel	: 057/ 488 85 21
E-mail	: podatelna@obecvechec.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ	: FERSTAV, spol. s r.o.
Právna forma	: Sro
Sídlo	: Nám. Slobody 55, 066 01 Humenné
Konajúci prostredníctvom	: Ing. Ladislav Ferko, konateľ spoločnosti
IČO	: 36 492 876
DIČ	: 2021823551
IČ DPH	: SK2021823551
Bankové spojenie	: ČSOB, a.s., pobočka Humenné
IBAN	: SK10 7500 0000 0040 1465 3617
Kontaktná osoba	: Ing. Ladislav Ferko
E-mail	: ferstav@zoznam.sk
Mobil	: 0908 996 329
Platiteľ DPH	: áno

Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov odd. SRO, vl. č. 14863/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že Zmluva o dielo, ktorú uzatvorili dňa 15.07.2022 a ktorej predmetom je: **Rekonštrukcia MŠ Vechec** sa mení takto:

Čl. 5. CENA, bod 5.2 sa m e n í a znie takto:

„5.2 Celková cena diela je:

Cena bez DPH: 175 254,56 EUR

Výška DPH: 20%

Výška DPH: 35 050,91 EUR

Cena s DPH: 210 305,47 EUR

Slovom: dvestodesaťtisícristopäť eur a štyridsaťsedem centov.“

Zmluvné strany zvýšenie ceny diela o sumu 10 262,50 EUR bez DPH (sumu 12 315,00 EUR s DPH) v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odôvodňujú tou skutočnosťou, že až pri demontáži radiátorov sa zistil taký havarijný stav radiátorov, ktorý znemožnil ich opätovné použitie a ktorý vyvolal potrebu nákupu nových radiátorov. Uvedenú skutočnosť objednávateľ, ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Ostatné zmluvné dojednania Zmluvy o dielo zo dňa 15.07.2022 zostávajú nezmenené.

Čl. 2.

Záverečné ustanovenia

1/ Dodatok č. 1 k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia z dôvodu, že predmetný dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2/ Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.

3/ Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sú oprávnené tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo uzatvoriť, že im nie sú známe žiadne dôvody brániace uzatvoreniu tohto dodatku č. 1, že jeho obsahu porozumeli, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ:

Vehec, dňa 18.08.2022

Zhotoviteľ:

Humenné, dňa 18.08.2022

.....
Ladislav Tóth
starosta obce

.....
Ing. Ladislav Ferko
konateľ spoločnosti

Ferstav spol. s.r.o.

Nám. Slobody 55

06601 Humenné

Slovensko

IČO: 36492876

IČDPH: 2021823551

Ponuka pre:

Obecný úrad Vehech

Hlavná 133

09412 Vehech

Slovensko

IČO: 0332925

Dátum vystavenia

13.8.2022

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Radiátor KORADO 600/ 1600 22 VK	6	ks	277,00	1 662,00
Radiátor KORADO 600/ 1400 22VK-L	14	ks	253,00	3 542,00
Radiátor KORADO 600/ 1200 22 VK	8	ks	231,00	1 848,00
Radiátor KORADO 600/ 1000 22 VK-L	12	ks	206,00	2 472,00
Radiátor KORADO 600/ 800 22 VK	1	ks	183,00	183,00
Montáž radiatorov	41	ks	48,00	1 968,00
Presun hmot a bremien	1	ks	290,00	290,00
Režijné náklady	1	ks	350,00	350,00
			Spolu:	12 315,00

Vyhotovil:

Prevzal:

Celková suma:

12 315,00 EUR

K úhrade:

12 315,00 EUR

dvanásťtisíc tristo pätnásť eur