

**Dominik Siničák – DOMINGÉZ, ul. Partizánska 2538/29, 069 01
Snina, IČO: 50316656**

**Obec Veheč
Hlavná 133/32
094 12 Veheč**

Harmonogram plnenia prác pre stavbu: Rozšírenie verejného osvetlenia

- 25.10.2022 až 27.10.2022 výkopové práce pre stožiare a káblovú ryhu.
- 28.10.2022 až 29.10.2022 osadenie stožiarov a betonáž.
- 02.11.2022 natiahnutie kábla a osadenie svietidiel a výložníkov na stožiare, uzemňovacie práce.
- 03.11.2022 úprava terénov a dokončovacie práce.
- 04.11.2022 odovzdanie staveniska